

# Pacgate AI 第一阶段澄清工作板

用于当前客户澄清轮次的临时范围与回复工作板

生成日期: 2026-06-01

本打印版默认先给出简明结论，然后按卡片列出原因、依据和下一步。

## 待收集 (2 张卡片)

ENTRY-001 · 问题组 X

### 先选定律师入口，再设计更丰富的 intake

优先级: 中 | 类别: 有效 | 负责人: Pacgate | 处理代码: 1 / 2 | 附件: C

问题编号: X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6

#### 简明回复

应先明确首个律师入口，再把更丰富的客户入口按优先级排序为后续选项。

#### 为什么重要

客户把首日律师入口与后续客户 intake、自动化入口混在一起提问。

#### 依据

对应问题 X-1 至 X-6。

#### 下一步

应由 Pacgate 先选定最想试跑的入口面。

---

LICENSE-001 · 问题组 XIV

### 将开源商业化解释保留给正式法律审查

优先级: 中 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: 法律审查 | 处理代码: 5 | 附件: C

问题编号: XIV-1, XIV-2, XIV-3, XIV-4, XIV-5, XIV-6

#### 简明回复

应明确 Pacgate

对自身适配成果拥有控制权，同时把最终商业化解释保留给针对相关许可证的正式法律审查。

#### 为什么重要

客户正在围绕多个上游开源系统追问所有权与商业化权利。

#### 依据

对应开源合规问题 XIV-1 至 XIV-6。

#### 下一步

对客户的回答要精确，避免过度自信的许可证判断。

# 已归类 (6 张卡片)

SCOPE-001 · 问题组 I

## 重申第一阶段是本地试点

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 | 附件: A

问题编号: I-1, I-2, I-6

简明回复

回函开头应明确：第一阶段是本地法律 AI 试点与部署支持包，不是已完成的 SaaS 平台。

为什么重要

问卷多处把当前提案推向完整平台建设。

依据

提案定位与当前报价结构。

下一步

将此表述固定在回函正文及附件 A。

---

HARDWARE-002 · 问题组 II

## 以目标区间回答容量问题

优先级: 高 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 5 | 附件: B

问题编号: II-5, II-6, II-7, II-8

简明回复

应以与最终 GPU、模型名单和量化路径绑定的目标区间回答，而不是无条件数字。

为什么重要

客户在最终硬件冻结前就要求精确模型和并发表述。

依据

容量取决于最终 BOM 及实际负载定义。

下一步

在采购确认前，不给出硬性性能数字。

---

CLAUDE-001 · 问题组 V

## 纠正对 Claude for Legal “完全本地化”的假设

优先级: 高 | 类别: 误解 | 负责人: 双方 | 处理代码: 5 | 附件: C

问题编号: V-2, V-3, V-4

简明回复

应将其定位为 Pacgate 内部律师工作流的适配参考，而不是承诺一个完全成型、无生态依赖的本地产品。

为什么重要

客户把上游项目直接理解为可独立交付的本地成品系统。

依据

Claude for Legal 的公开 README 强调 plugin 和 managed-agent 模式。

下一步

在附件 C 和回函正文中保留这一纠偏说明。

---

LAVERN-001 · 问题组 VI

## 纠正对 Lavern 产品成熟度的假设

优先级: 高 | 类别: 误解 | 负责人: 双方 | 处理代码: 5 | 附件: C

问题编号: VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-6

简明回复

应将 Lavern 表述为具备本地能力的强原型与工作流参考，但成熟度表述必须克制。

为什么重要

客户把 Lavern 理解成可以直接落地的 SaaS 生产内核。

依据

Lavern 的公开资料明确表示它不是已完成产品。

下一步

凡涉及系统 2 的地方，都应保留这一纠偏。

---

KNOWLEDGE-001 · 问题组 IX

## 将 Package 3 重述为 starter 级 authority 与知识结构

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 | 附件: C

问题编号: IX-1, IX-2, IX-3, IX-4, IX-5, IX-6

简明回复

应明确 Package 3 交付的是结构、治理和 starter 能力，而不是完整法律语料库。

为什么重要

客户把 Package 3 理解成完整法律内容建设。

依据

对应 IX-1 至 IX-6 以及当前提案表述。

下一步

将这一解释固定在附件 C。

---

SECURITY-001 · 问题组 XI

## 将安全问题汇总成一张边界表

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: B

问题编号: XI-3, XI-4, XI-5, XI-6, XI-7

简明回复

应把日志、隔离、免责声明、远程支持和出域条件放进一张表里，而不是分散叙述。

为什么重要

当前这组问题本质上是在不同角度追问同一个边界问题。

依据

对应 XI-3 至 XI-7 及相关部署问题。

下一步

该表需与附件 B、附件 C 保持一致。

## 待研究 (2 张卡片)

CLAUDE-003 · 问题组 V

### 确定系统 1 的入口面与身份深度

优先级: 中 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: 双方 | 处理代码: 2 / 5 | 附件: C

问题编号: V-7, V-9, V-10, V-11, V-12

简明回复

应先命名初始用户入口，再将更深的身份管理能力视为后续层级。

为什么重要

在试点入口尚未冻结前，客户已提出并发、多工具接入、个人工作区和账号隔离等要求。

依据

这些能力取决于选定入口面，而不仅仅是模型路径。

下一步

应把它作为范围化设计决策，而不是泛化的“都支持”。

---

KNOWLEDGE-003 · 问题组 IX

### 将向量与图谱实现细节保留待确认

优先级: 中 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 5 | 附件: C

问题编号: IX-7, IX-8, IX-9, IX-10, IX-11, IX-12, IX-13

简明回复

当前应回答架构原则，而把精确实现留到技术路径确认后。

为什么重要

客户在试点架构未最终确定前，就要求精确的向量库、embedding、切分、rerank 和图谱行为。

依据

这些更像设计决策问题，而不是固定商业承诺。

下一步

承诺 starter 结构，而不是提前承诺最终技术栈。

# 回复起草中 (9 张卡片)

SCOPE-003 · 问题组 I

## 列出实际交接资产

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: A

问题编号: I-4, I-5, I-7

简明回复

应以可运行系统、文件、手册、账号和支持边界作答，而不是只停留在抽象 package 名称。

为什么重要

客户希望明确 Pacgate 最终会实际收到哪些资产。

依据

对应问题组 I-4 至 I-7。

下一步

在附件 A 中转成交接清单。

---

HARDWARE-001 · 问题组 II

## 冻结采购前 BOM 附件

优先级: 高 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 5 | 附件: B

问题编号: II-1, II-2, II-3, II-4

简明回复

应通过一份 BOM 附件统一确认节点角色、主机型号、Dock 路径、GPU 选择和支持假设。

为什么重要

在采购路径未确认前，逐项硬件答复会带来承诺风险。

依据

硬件问题 II-1 至 II-4 本质上是采购定型问题。

下一步

用附件 B 作为受控回复载体。

---

HARDWARE-003 · 问题组 II

## 明确哪些试点资产可向后迁移

优先级: 中 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: B

问题编号: II-9, II-10, II-15, II-16

简明回复

应明确说明：即使后续生产硬件变化，配置、知识结构和运行方法仍应向后延续。

为什么重要

客户希望避免试点硬件在后续阶段闲置。

依据

对应迁移与复用问题 II-9、II-10、II-15、II-16。

下一步

说明若未来扩容，试点设备仍可作为开发或备份节点继续使用。

---

DEPLOY-001 · 问题组 III

## 说明预部署与办公室交接路径

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: B

问题编号: III-1, III-2, III-4

### 简明回复

应说明可先完成预部署与验证，并在办公室侧验收前向 Pacgate 提供远程可视化审阅。

### 为什么重要

客户希望明确系统先在哪里完成部署，以及验收如何可视化。

### 依据

对应部署流程问题 III-1、III-2、III-4。

### 下一步

在附件 B 中使用部署时间线表达。

---

CUBECLOUD-001 · 问题组 IV

## 列出实际启用的 Cubecloud 组件

优先级: 中 | 类别: 有效 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 1 | 附件: B

问题编号: IV-1, IV-2

### 简明回复

应提供一张简明组件表，说明第一阶段实际启用哪些模块及其实际用途。

### 为什么重要

客户需要知道哪些命名组件会真实启用，以及各自承担什么作用。

### 依据

对应问题 IV-1 和 IV-2。

### 下一步

应使用清单式表格，而不是营销式描述。

---

CUBECLOUD-002 · 问题组 IV

## 区分可导出资产与服务依赖

优先级: 高 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 5 | 附件: B

问题编号: IV-3, IV-4, IV-5, IV-6

### 简明回复

应明确哪些资产 Pacgate 可以导出并继续保留，哪些能力依赖 Cubecloud 服务或授权状态。

### 为什么重要

客户正在直接检验被锁定的风险。

### 依据

对应问题 IV-3 至 IV-6。

### 下一步

表述应保持商务精确，避免回避。

---

CLAUDE-002 · 问题组 V

## 定义内部律师试点场景

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: Pacgate | 处理代码: 1 / 2 | 附件: C

问题编号: V-1, V-5, V-8, V-13, V-14

简明回复

应选择一个真实内部法律场景，并将其定义为系统 1 的最小验收案例。

为什么重要

如果系统 1 不绑定一个具体律师工作流，验收就会持续模糊。

依据

对应问题 V-1、V-5、V-8、V-13、V-14。

下一步

应由 Pacgate 指定场景，Cubeccloud 提供运行支撑。

---

LAVERN-002 · 问题组 VI

## 定义系统 2 的最小闭环

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: C

问题编号: VI-5, VI-7, VI-8, VI-14, VI-15, VI-16, VI-17

简明回复

应定义为“材料进入 - 结构化分析 - 草稿输出 - 律师审批 - 受控释放”的最小闭环。

为什么重要

客户需要的不只是后台演示，而是可信的服务闭环。

依据

对应问题 VI-5、VI-7、VI-8、VI-14 至 VI-17。

下一步

将其作为系统 2 的验收锚点。

---

OPERATIONS-001 · 问题组 VII / VIII

## 写清 Pacgate 与 Cubeccloud 的运行分工

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 / 2 | 附件: C

问题编号: VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, VII-6, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5

简明回复

应明确 Pacgate 负责 playbook 与法律运行逻辑，Cubeccloud 负责部署支持、验证、排障和技术骨架。

为什么重要

客户希望明确谁负责法律逻辑，谁负责技术落地。

依据

对应 VII 与 VIII 组问题。

下一步

在回函正文和附件 C 中一致使用该分工。

## 可发送 (6 张卡片)

SCOPE-002 · 问题组 I

### 将系统 2 表述为方向，而不是已锁定的第二阶段架构

优先级: 高 | 类别: 需进一步确认 | 负责人: 双方 | 处理代码: 5 | 附件: A

问题编号: I-3, I-8

简明回复

可确认系统 2 面向未来商品化探索，但不能写成第二阶段架构已经确定。

为什么重要

客户已把原型路径读成下一阶段平台架构已被锁定。

依据

当前提案将完整 SaaS 设计明确留待后续决定。

下一步

在回函正文和附件 D 中保持这一澄清。

---

DEPLOY-002 · 问题组 III

### 发布本地数据流说明

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 | 附件: B

问题编号: III-5, III-6, III-7

简明回复

应使用一张边界说明表，明确文件、prompt、输出、索引和日志默认位于何处，以及何时可能出域。

为什么重要

数据位置清晰度是核心信任问题，不是次要细节。

依据

对应 III-5 至 III-7 以及 XI 组安全问题。

下一步

最终表述需与附件 B、附件 C 保持一致。

---

DEPLOY-003 · 问题组 III

### 记录离线行为和远程管理员边界

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: Cubecloud | 处理代码: 1 / 2 | 附件: B

问题编号: III-8, III-9, III-10

简明回复

应把本地可用功能与任何外部依赖分开说明，并写清远程管理员权限如何治理及关闭。

为什么重要

客户在检验“本地控制”究竟是真实还是名义上的。

依据

对应问题 III-8 至 III-10。

下一步

应把它当作安全与运维说明，而不是口头承诺。

---

LAVERN-003 · 问题组 VI

## 将外部入口和种子客户测试视为可选层

优先级: 中 | 类别: 有效 | 负责人: 商务 | 处理代码: 2 / 3 | 附件: C

问题编号: VI-9, VI-10, VI-11, VI-12, VI-13

简明回复

应将其回答为可选扩展或后续试点层，而不是当前固定交付。

为什么重要

真实外部入口和种子客户测试确实有价值，但不应自动并入试点报价。

依据

VI-9 至 VI-13 聚焦的是更丰富的客户入口行为。

下一步

若客户希望后续报价，应引至附件 D。

---

KNOWLEDGE-002 · 问题组 IX

## 明确区分外部权威法源与内部经验

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 | 附件: C

问题编号: IX-14, IX-15, IX-16, XI-1, XI-2

简明回复

应让 provenance 可见，并允许律师对不同来源进行确认、驳回和优先级标记。

为什么重要

客户合理担心权威法源与内部经验被混淆。

依据

对应 IX-14 至 IX-16 以及 XI-1 至 XI-2。

下一步

将其作为整个回复包的一条治理原则。

---

ACCEPT-001 · 问题组 XIII

## 按系统与里程碑拆分验收

优先级: 高 | 类别: 有效 | 负责人: 双方 | 处理代码: 1 | 附件: A

问题编号: XIII-1, XIII-2, XIII-3, XIII-4, XIII-5, XIII-6, XIII-7, XIII-8

简明回复

应将验收拆成环境层、系统 1 层、系统 2 层和交接证据层。

为什么重要

一条笼统的验收表述无法覆盖两套系统和交接成果的独立审阅。

依据

对应问题 XIII-1 至 XIII-8。

下一步

将矩阵放在附件 A，并在回函正文中引用。

## 延后 / 超出当前范围 (2 张卡片)

HARDWARE-004 · 问题组 II

### 将第二阶段服务器选项留在试点范围之外

优先级: 高 | 类别: 超出当前范围 | 负责人: 商务 | 处理代码: 3 | 附件: D

问题编号: II-11, II-12, II-13, II-14, II-17, II-18

简明回复

应在附件 D 中作为后续选项提出，而不是扩展第一阶段固定承诺。

为什么重要

未来生产工作站和服务器比较属于后续预算决策。

依据

这组问题描述的是后续商品化姿态，而非当前试点采购本身。

下一步

把未来服务器路径留在非约束性选项说明中。

---

PHASE2-001 · 问题组 XII

### 将第二阶段平台问题放入独立选项说明

优先级: 高 | 类别: 超出当前范围 | 负责人: 商务 | 处理代码: 3 | 附件: D

问题编号: XII-1, XII-2, XII-3, XII-4, XII-5, XII-6, XII-7, XII-8, XII-9, XII-10

简明回复

应在附件 D 中作方向性回答，但不能把它们转成当前固定承诺。

为什么重要

客户的平台化问题是有价值的，但它们属于不同于当前试点报价的商业决策。

依据

XII 组问题整体属于平台化阶段问题。

下一步

保持附件 D 的非约束性表述。