

本页仅用于当前澄清轮次。它用更直接的语言解释第一阶段，但不会自动增加新的固定范围；如需新增内容，仍须后续双方签署修订。

Cubecloud - 澄清回复包 - 2026 年 6 月

Pacgate AI - 第一阶段书面澄清回复

感谢贵方提交第一轮问题。我们已把第一阶段的说明改写得更加直接、更容易阅读。当前采购的内容是本地试点与部署支持包，而不是完整的 Pacgate 商业 SaaS 平台建设。

本回复的作用

把真正需要决定的事讲清楚

- Pacgate 在第一阶段实际会得到什么
- 哪些事项还需要进一步确认
- 哪些内容应保留到后续第二阶段讨论

本回复不做什么

不会把每个问题都直接写成新增范围

- 客户门户、多租户、计费 and 平台运营仍属于后续阶段议题
- 外部入口能力仍是可选项，除非后续另行加入
- 新增承诺仍需后续双方正式确认

正文回复

本轮最有效的回复方式很简单：先讲清采购边界，再把细节放到附件里回答。这样更实用，也能避免逐题拉长讨论。

商业说明：如后续讨论进一步涉及商业化扩容硬件、更大范围内部体验、可选飞书接入或种子客户计费结构，可将这些内容视作后续扩展选项，并在需要时另行梳理和报价。如有需要，也可在后续商业修订中再行评估、规划和定价；当前两台机器的第一阶段采购边界保持不变。

第一阶段应理解为

一个可执行的试点

- 在约定试点硬件上的本地部署
- 面向 Pacgate 的两条参考法律 agent 路径适配
- starter 级知识、法源与运行结构

第一阶段不应理解为

隐藏的第二阶段承诺

- 面向外部客户的完整产品上线
- 已经锁定的第二阶段平台架构
- 自动接受所有未来平台化需求

核心澄清点

项目性质

先做本地试点

- 当前报价对应的是本地部署、带真实交付物的试点项目。
- 目标是验证两条可运行的法律 AI 路径，并支撑后续决策。
- 它不是一次性完成完整 Pacgate SaaS 平台。

交付形态

交付应是可验证的成果，不只是抽象 discovery

- 第一阶段结束时，Pacgate 应获得可运行环境和运维资料。
- 范围包含 starter 级知识结构和有限适配工作。
- 这些成果是可审阅、可操作的，但仍属于 pilot 级验证。

运行方式

Human review 仍然是默认前提

- 无论哪条系统路径，第一阶段都应以人工复核为默认前提。
- 草稿输出、证据检查和律师审批门槛都应保留。
- 第一阶段是辅助律师，不是绕开律师。

商务处理

固定交付、顾问支持与后续扩展必须拆开

- 固定交付、顾问小时和可选项不应混写。
- 第二阶段平台化内容应继续独立处理。
- 这样才能保持当前采购边界和后续报价纪律清晰。

需要明确纠正的几点

系统 1

不要把 Claude for Legal 写成已经完成的本地产品

- 更准确的说法是：它是一条供 Cubeccloud 为 Pacgate 进行适配的参考工作流路径。
- 不应暗示上游仓库会被原样交付为成熟、独立、可直接生产使用的系统。

系统 2

不要把 Lavern 直接写成现成 SaaS 内核

- Lavern 的价值在于它是可本地运行的原型和工作流参考。
- 第一阶段应把它作为适配路径使用，而不是当作完整生产承诺。

知识层

知识层应写成 starter 结构，而不是完整法规库建设

- 第一阶段应建立 Pacgate 私有资料和法源跟踪的 starter 结构。
- 不应把它理解成一次性完成完整法规库导入或成熟 GraphRAG 架构。

建议的下一步

步骤 1

先确认边界表述

先对齐第一阶段定位，以及固定交付、顾问支持、可选增项和第二阶段选项之间的拆分方式。

步骤 2

用附件回答细节

附件 A 讲范围，附件 B 讲硬件与部署，附件 C 讲系统与知识层边界，附件 D 讲后续选项。

步骤 3

这一轮收口后，再决定是否新增承诺

只有在范围语言稳定之后，双方才应决定哪些事项转为顾问任务、变更请求或单独第二阶段。

补充口头答复

以下四点已作为本轮澄清的补充参考说明，一并纳入当前回复包中。除非双方后续正式确认修订，否则这些内容不改变第一阶段的固定范围。

1. 商业化扩容

新增硬件仍属于后续规模化问题

当前两台机器的试点配置，只是起始形态，并不等于未来商业化阶段的最终部署规模。如果 Pacgate 后续进入更大范围的商业化落地，是否增加硬件应结合用户量、并发水平、响应速度和模型规模综合判断。具体模型清单和配置，仍建议在合同阶段确认。仅作方向性参考，目前新增一台本地推理工作站连同基础应用部署人工，通常约在人民币三万多元起；如需更大模型或更高负载，也可再选更高配置方案。

2. 访问方式与使用人数

更大范围试用不宜与调优通道混用

第一阶段的访问方式，原则上仍应通过服务入口进行控制，而不是直接开放到工作站侧嵌入。Claude for Legal 依赖云侧 API 服务，因此不应被理解为与本地私有模型完全相同的本地隔离组件。如果后续希望扩大内部体验范围，例如让更多律师同时试用，是可以讨论的，但更适合按单独访问通道或单独容量来规划，这样可以避免把一般试用和 Lavern 的调优、排障工作混在一起。

3. 飞书测试连接器

可作为边界清晰的扩展项进行测试

当前标准形态仍是一条受控的远程服务入口。如果希望增加飞书连接器用于测试，从技术上是可行的，但更适合被视为额外集成项，而不是第一阶段默认基线的一部分。更稳妥的处理方式，是将其作为边界清晰的扩展项单独测试，并明确对应的访问规则与测试范围。

4. 种子客户 Beta

十个客户左右的试用已更接近小规模商业试运营

如果规模提升到约 10 个种子客户，讨论重点就不再只是两台机器的试点，而更接近一个小规模商业试运营环境。按方向性估算，通常意味着还需要新增 2 至 3 台本地推理机器，每台目前也大致在人民币三万多元起并包含基础部署人工，之后再根据模型规模和负载决定是否上更高档硬件。若再叠加飞书入口和计费逻辑，还会带来额外的应用与流程工作，因此最终预算仍建议在连接器流程、使用方式和计费模式明确后另行报价。

附件索引

附件	用途	解决的问题
附件 A - 范围与交付矩阵	说明哪些内容现在固定、哪些是顾问项、哪些仍待确认。	避免第一阶段与第二阶段被混在一起。
附件 B - 硬件与部署	说明双节点试点、BOM 确认路径、部署方式和安全边界。	把硬件、数据流和管理员权限问题放在一处回答。
附件 C - 系统与知识层	说明系统 1、系统 2、authority structure 和复核 workflow。	纠正对 Claude for Legal、Lavern 和 Package 3 的误读。
附件 D - 第二阶段选项说明	把未来客户入口和平台化问题从当前采购中拆开。	保留前瞻讨论，但不提前变成当前承诺。

Pacgate Clarification Layer

与现有提案页面视觉一致的临时双语澄清回复页面。

请与附件页面及临时工作板配套使用 - 当前不接入公开提案目录。