

项目时间线与关键节点

百宸律师事务所 × 智方云科技（深圳）有限公司 · Phase 1 · 三份合同综合版

合同金额汇总

硬件合同 HWOS-P01 ¥79,600 不含税 含税 ≈ ¥82,386	服务合同 LEGALAGENT-P01 ¥40,000 不含税 含税 ≈ ¥41,400	顾问订单 ADVISORY-P01 ¥20,000 40h 预付 含税 ≈ ¥20,700	三份合计 ¥139,600 不含税 含税 ≈ ¥144,486
--	--	---	---

付款计划

期次	触发条件	硬件	服务	顾问	本期合计	累计
首期	签署 + 5 个工作日内	¥47,760	¥24,000	¥20,000	¥91,760	¥91,760
里程碑一	硬件验收完成 + 5 工作日	¥23,880	—	—	¥23,880	¥115,640
里程碑二	服务验收完成 + 5 工作日	—	¥12,000	—	¥12,000	¥127,640
尾款	最终验收完成 + 5 工作日	¥7,960	¥4,000	—	¥11,960	¥139,600
年度续费	终验后满 12 个月，每年续费	—	—	¥4,400/年	¥4,400/年	—

完整里程碑时间线

D + 0 签约日

三份文件同时签署生效
《硬件及系统交付合同》HWOS-P01 + 《法律 Agent 定制服务合同》LEGALAGENT-P01 + 《远程顾问服务订单》ADVISORY-P01，同日签署，依中国合同法即时生效。
顾问订单 12 个月有效期从今日起算。

D + 5 个工作日内

首期全额支付截止
三份合同首期款项合并处理，甲方书面确认 SKU 选购项后 5 个工作日内完成。
顾问订单预付款与主合同首款同批划转。
硬件首款 ¥47,760 (60%) 服务首款 ¥24,000 (60%) 顾问预付 ¥20,000 (全额) 合计 ¥91,760
主合同逾期超 15 天 → 乙方可暂停，按未付额 0.05%/天计罚息

T 硬 开工基准日

硬件合同开工基准日 (T 点)
三项条件同时成就，20 工作日交付倒计时启动：
① 甲方书面确认 SKU 选购项并通知乙方
② 现场电源 / 网络 / 温湿度 / 机柜条件符合乙方书面要求
③ 乙方远程访问通道开通
顾问可用：环境准备确认、MCP 规划 5-8 小时

T + 20 工作日

硬件全部交付完成
硬件到货 · 标准 AI 层部署 · AgentOS 启用 · 系统调试 · 基础培训交接
(3 个工作日现场安装已含于固定交付，不另收费)。
乙方发出书面验收通知，7 工作日窗口期开始计时。
乙方原因延迟超 45 工作日 → 甲方可解除合同，15 个工作日内退款 (含 15 天治愈期)

+ 7 工作日 验收窗口	甲方硬件验收期 收到验收通知后 7 个工作日内提出书面异议；逾期未提 = 视为验收通过。 附件三验收标准（T+20 交付内容）适用。
验收 + 5 工作日	硬件里程碑款 硬件设备到货且 AgentOS 完成基础部署后 5 个工作日内付款。 硬件里程碑 ¥23,880（30%） 累计已付 ¥115,640
前置依赖	服务合同 T 点前置条件成就 硬件通过验收是服务合同启动的必要前提。 同时满足：①服务首款已到账 ②基础系统环境就绪 ③甲方提交必要资料， 服务合同 T 点即可起算。
T 服 开工基准日	服务合同开工基准日（T 点） 四项全部成就后，30 工作日倒计时启动： ① 服务首款已到账 ② 对应硬件已通过 HWOS 验收 ③ 基础系统环境具备（网络 / 账号 / 权限） ④ 甲方提供必要资料（业务范围说明、playbook 草稿、模板样本、matter 文件夹结构） 顾问可用：workflow 框架设计、prompt 规划 一开始集中消耗
T + 30 工作日	Agent 基础适配与交付完成 核心交付物：prompt 草稿 · workflow 模板 · Agent 角色配置 · 审核节点定义 · 多 Agent 编排逻辑。 著作权（含全部财产性权利）归甲方所有；乙方不得向法律服务 / 法律科技 / 合规领域 第三方提供或许可（永久限制）。乙方发出书面验收通知。 乙方原因延迟超 45 工作日 → 甲方可解除合同，全额退款（15 个工作日内）
+ 7 工作日 验收窗口	甲方服务验收期 收到通知后 7 个工作日内提出书面异议；逾期 = 视为通过。 附件一验收标准适用。
验收 + 5 工作日	服务里程碑款 乙方完成 Agent 应用基础适配部署后 5 个工作日内付款。 服务里程碑 ¥12,000（30%） 累计已付 ¥127,640
最终验收 + 5 工作日	Phase 1 全部尾款结清 两份主合同各自最终验收后 5 个工作日内分别支付；可安排同批划转。 硬件尾款 ¥7,960（10%） 服务尾款 ¥4,000（10%） 合计 ¥11,960 累计 ¥139,600
交付后 持续期	售后支持与保修期 90 天 — 乙方硬件基础远程支持（HWOS 第八条） 1 年 — 硬件标准售后保修（附件三） 全程 — 第三方 AI 服务变化：5 工作日通知，30 工作日提供替代方案 终止后 30 天 — 乙方归还甲方全部数据（配置 / 日志 / 模型参数） 顾问剩余时数：Phase 2 评估、知识库增量导入、系统优化 — 建议 15-20 小时集中消耗
签署后 12 个月	顾问时数到期警戒线 40 小时预付包有效期届满，未用完的小时数自动失效，不予退款。 建议提前 2 个月盘点余量，集中安排 Phase 2 评估或调优工作。 超出 40 小时的消耗按 ¥500/小时月结（无上限），建议全程记录使用台账。

终验后 满 12 个月

第 2 年起：年度许可续费

Cubecloud 标准 AI 层 + AgentOS 表层许可续期（2 套），
含软件更新与基础远程运维支持。首年已含于固定交付，第 2 年起按年计费。
续费日前 30 天内支付；不续费须提前 30 天书面通知。
年度续费 ¥4,400/年（不含税）

顾问 40 小时分配建议

阶段	硬件交付期 (T → 硬件验收完成 约 1-2 个月)	服务交付 + 验收期 (T服 → 服务验收完成 约 2-3 个月)	终验后运营期 (终验 → 顾问到期 价值最高窗口)
建议用量	5 – 8 小时	12 – 18 小时	15 – 20 小时
典型场景	环境准备确认 MCP 扩展规划 访问权限指导	workflow 调优 prompt / playbook 调整 知识库结构设计 connector 配置	知识库增量导入指导 Phase 2 技术评估 系统级远程排障 扩展需求方案建议

响应时限 3 工作日 · 最小计费单位 0.5 小时 · 超额按 ¥500/小时 月结 · 提前终止可按比例退还未用小时

甲方关键保护条款一览

甲方关键保护条款一览

- 付款逾期 > 15 天 → 乙方可暂停，按未付额 0.05%/天计罚息
- 乙方延迟交付 > 45 工作日 → 甲方可解除合同，15 个工作日内全额退款
- 核心交付成果竞争隔离 → 永久限制，不因合同终止失效
- 乙方预期停止运营 → 提前 30 天书面通知甲方
- 合同终止后 30 天 → 乙方归还或永久删除甲方数据
- 顾问订单提前终止 → 未用小时按比例退款（主合同无此条款，顾问订单专属）

本文件由百宸律师事务所根据三份合同文本整理，仅供内部参考，不构成法律意见。